

情報システムの移行進捗状況について(各種サービスの切替スケジュール)

色のイメージ 旧は赤系
新は青系

(7月末Gグループ終了)

2023年	5月	6月	7月	8月	9月
岐大契約 教員・医療職 事務職員 学生 機構契約 教員・医療職 事務職員 学生	猶予期間				
	移行期間 (One drive等)		A3ライセンス A5ライセンス 学生特典 (A3ライセンス相当)		
事務端末 現行PC(VDI環境) 新PC(Surface環境)	稼働	surface納期6/30迄	順次配布	稼働	
電子メール 教職員用Webメール 事務用Webメール 学生用Webメール 機構メール(個人) 引継ぎメールBOX <small>※機構メール(個人)では、業務を引き継げないため設置するもの ※ただの箱なので、メール送受信するものではない</small> 共有メールBOX <small>※複数人でメール受信/送信している従属アカウント</small>	移行期間		メール自動転送のみ		
	稼働				
	業務ID準備	業務ID発行	業務IDによる引継ぎメールボックス利用開始		
	共有メールボックス配布	共有メールボックス利用開始			
グループウェア G-group 施設予約 掲示板・文書管理 アドレス帳等 電子決裁(コラボロー)	スケジュール機能は4月からMS365(Outlook)へ		7月はG-groupで運用	データサルベージ	
	データ移行対象(6/23(金)17:00まで入力分) ※8/1~来年度(2025.3/31)までの施設予約を一括移行	データ一括移行	新施設予約システム利用開始	8月以降の予約可能	
	・6/23(金)17:00までに入力済みのデータを移行対象とする。【8/1~来年度(2025.3/31)までの施設予約を一括移行】 ・6/26(月)移行作業開始【6/23(金)17:00以後に、8/1~の予約が必要な場合は紙対応もあり得る。】 ・移行完了後から新施設予約sys上で、8月以降の予約可能	・6/20マニュアル配布 ・6/20利用者説明会			
	・SharePoint内に岐阜大学ポータルサイト構築 ・6月下旬説明会開催 ※情報共有・コンテンツ管理を統合する 岐阜大学構成員用のサイト	順次移行		本格稼働 (MS365 (SharePoint))	
			・マニュアル配布 ・各自でポータルサイトへ移行し、作業実施		
			並行稼働	コラボロー本格稼働	
			・マニュアル配布		
一般利用者Web 旧サーバ上 新サーバ上	旧サーバ上	移行期間	新サーバ上で公開		
教育PC 岐大個人アカウントでログイン 機構アカウントでログイン			試験・補講期間終了後、更新開始		
		CBT実施の関係で、医学部情報処理演習室は7月中旬に更新		設置場所単位で順次端末入替	
GUNDM(ネットワーク) 接続端末管理) 岐大個人アカウントでログイン 機構アカウントでログイン					
OpenLAN / GunetWifi 岐大個人アカウントでログイン 機構アカウントでログイン					
GUPVN 岐大個人アカウントでログイン 機構アカウントでログイン					
e-Learning AIMS TACT(新機構LMS)	データサルベージ期間				